


宣城综合保税区 项目建设简报

(2021年第8期)

宣城综合保税区投资运营管理有限公司 2021年10月3日


本周项目公司在宣城综合保税区创建指挥部办公室指导下，重点围绕征地拆迁、组卷报批、项目融资、招标公示等工作开展，现将本周项目进展情况汇报如下：



一、余宏汉副市长来宣城综保区项目现场调研。9月30日上午，宣城综合保税区创建指挥部常务副指挥长、副市长

余宏汉来宣城综保区项目现场调研进展情况，宣城高新区管委会、高新投公司主要负责人陪同调研。余宏汉在项目现场实地查看了项目建设进展情况，听取了征地拆迁、林地及土地组卷报批、场地平整、项目融资计划等相关工作推进情况的汇报，并仔细询问了项目推进过程中遇到的困难和问题。余宏汉强调，要加速推进项目建设，攻坚克难，压实责任，齐心协力，全力以赴按照时间节点完成项目建设任务。

二、区委副书记、区长俞志刚来项目现场实地调研。10月3日上午，区委副书记、区长俞志刚来到综合保税区项目现场实地调研，宣城高新区管委会、高新投公司主要负责人陪同调研。在项目现场，俞志刚详细了解了征地拆迁、土坟迁移、土地报批、项目融资、招商引资等工作的进展情况，并对征地拆迁工作取得的阶段性成效表示了充分肯定，俞志刚强调，要在推进项目建设的过程中同步抓好招商引资工作，确保年底实现“一企一路”开工建设。



三、宣城上海商会企业家来综保区项目现场实地考察调研。9月28日上午，宣城上海商会企业家来综保区考察调研，市商务局副局长田野陪同考察。在项目现场，田野对企业家一行表示欢迎，并详细介绍了综保区产业规划、整体布局、基础设施、功能定位等情况。田野表示，当前宣城市正在举全市之力建设宣城综保区，真诚希望能以此次考察调研为契机，加深了解，加强沟通，为后续合作打下良好基础。企业家们对宣城高新区发展取得的成绩表示肯定，并对下一步双方合作意向进行深入交流。



四、项目招标公告已公开发布。9月30日，综保区起步区一期项目招标公告已按节点时间要求顺利挂网。

审批信息 招标公告 答疑变更 中标候选人公示 中标结果公示 合同及履约

[正在公告]宣城高新区长三角一体化经济产业园项目招标公告

【信息来源：宣城市公共资源交易中心】 【信息时间：2021-09-30 16:54:12.0 阅读次数：8】 【字号 大 中 小】 【我要打印】 【关闭】

1、招标条件：

本招标宣城高新区长三角一体化经济产业园项目，项目编号：XZQ-GC-GK-2021057已批准建设，建设资金已落实，招标人为宣城综合保税区投资运营管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标（本项目为全流程电子招投标、不见面开标。）

2、项目概况与招标范围

2.1 项目名称：宣城高新区长三角一体化经济产业园项目

2.2 项目编号：XZQ-GC-GK-2021057


2.3 批文名称及文号：2109-341802-04-01-609955

2.4 资金来源：企业自筹

2.5 招标方式：公开招标

2.6 项目招标内容、范围、规模：设计、采购、施工。项目总占地面积约497亩。拟建设企业服务中心、厂房、仓库、卡口、景观绿化、道路、围网、防护绿地等相关配套设施工程。建设资金约11亿元。上述内容具体以招标人和规划部门批复的设计方案为准。

五、市商务局赴市自然资源和规划局、市征迁办对接陆港项目。9月30日上午，市商务局副局长田野率项目公司赴市自然资源和规划局对接宣城国际陆港项目一期工程用地红线图核定等相关事宜；并就陆港项目一期征地拆迁工作与市征迁办进行详细对接。



六、项目公司开展新员工培训汇报交流会。为促进公司新入职员工更快融入工作，公司于9月26日启动为期5天的新职员培训计划，并于9月30日下午召开新员工培训汇报交流会。会上，7名新员工依次汇报个人在培训中的收获

与感悟。随后，为加强 7 名新员工团队协作能力，公司组织新员工模拟“无领导小组讨论”面试场景开展专题讨论。



报：宣城综合保税区创建指挥部办公室

抄：区委办、区政府办、高新区管委会、市国控集团

宣城综合保税区投资运营管理有限公司 2021年10月4日印发
