

宣城综合保税区 项目建设简报

(2021 年第 7 期)

宣城综合保税区投资运营管理有限公司 2021 年 9 月 26 日

本周项目公司在宣城综合保税区创建指挥部办公室指导下，重点围绕征地拆迁、组卷报批、项目融资、地块清表等工作开展，现将本周项目进展情况汇报如下：

一、市国控集团董事长王翔一行来综保区项目现场实地调研。9 月 23 日下午，宣城市国控集团董事长王翔、总经理彭斌、副总经理兼宣城综保区公司董事长周兆函一行来宣城综保区项目现场实地调研。在项目现场，王翔一行对项目征地区域、拆迁房屋现状等进行现场踏勘和实地查看，并详细了解了公司组建、征地拆迁、土地报批、项目融资等相关工作的进展情况，仔细询问了项目推进过程中遇到的困难问题。王翔表示，为贯彻落实市委、市政府决策部署，按照相关会议提出的时间节点要求和既定的工作任务目标，项目公司要全力以赴加强力度、加快进度，按要求力争 11 月底前推动项目开工建设。



二、陈刚明、方强一行赴综保区项目公司调研项目进展情况。9月23日下午，宣城市征管办副主任陈刚明、宣州区副区长方强一行赴综保区项目公司调研项目进展情况，并在项目公司会议室召开征迁工作调度会。会议听取了养贤乡和项目公司关于征地拆迁、林地报批、土地组卷等有关进展情况的汇报；讨论了用地征迁方案、土坟安置、资金拨付、土地代征等问题并制定可行方案，并就顺利推进项目用地征迁工作，确保项目按时落地提出了明确要求。



三、市商务局田野一行来国际陆港项目现场实地踏勘。

9月24日上午，宣城市商务局副局长田野一行来国际陆港项目现场实地调研。在项目现场，田野详细了解国际陆港建设进展情况，并就国际陆港项目组卷报批、规划编制、项目建设等各项工作和项目公司进行了深入沟通交流。



四、舟山港起步区地形测绘及勘测定界工作已启动。项目公司委托311地质队对舟山港起步区100亩范围区域开展地形测绘及勘测定界工作。



五、宣城综保区公司为新入职员工举行欢迎会。8月13日宣城综保区公司成立，在市国控集团的指导和帮助下，公司快速建立了现代企业制度，分别成立了股东大会、董事会、监事会等。前期先行在宣城高新投公司抽调了部分人员到宣城综保区公司办公，为了更好更快的推动各项工作顺利开展，公司组织了公开招聘7名工作人员。9月26日，7名新入职人员正式到公司报道。根据计划，公司将即日起启动新职员培训计划。



报：宣城综合保税区创建指挥部办公室

抄：区委办、区政府办、高新区管委会、市国控集团

宣城综合保税区投资运营管理有限公司 2021年9月27日印发