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宣城综合保税区投资运营管理有限公司 2021 年 10 月 10 日

本周项目公司在宣城综合保税区创建指挥部办公室指

导下，重点围绕征地拆迁、组卷报批、项目融资、招标公示

等工作开展，现将本周项目进展情况汇报如下：

一、区委书记汪侃一行来巷口桥国际物流产业园项目

现场调研。10 月 7 日上午，宣州区区委书记汪侃一行来巷口
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桥国际物流产业园项目实地调研，相关区直单位、高新区管

委会、高新投公司主要负责人陪同调研。在项目现场，汪侃

对照项目规划图与相关人员深入交流，并就项目征迁、规划

建设、招商运营等具体内容进行详细询问。汪侃强调，要按

照市创建指挥部要求，充分发挥“指挥部+项目公司”的优

势，按照宣州区“六大攻坚、三年攀高”暨 “百日会战”

会议部署，加速推进舟山港宣城国际陆港项目的征迁和土地

报批工作，认真学习研究综保区及国际物流产业园两个项目

的招商政策和运营管理，真正发挥出园区的平台带动作用，

为建设现代化美好宣城贡献宣州力量。

二、舟山港宣城国际陆港项目一期工程征地范围红线

已审批通过。在创建指挥部办公室大力协调及相关部门大力

支持下，9 月 30 日项目公司取得市资规局印发的《宣城市自

然资源和规划局关于宣城国际陆港项目一期工程征地范围

的函》的复文，文件根据 2021 年市政府第 54 号专题会议纪

要《研究巷口桥国际物流产业园项目推进工作》相关要求，

原则同意宣城国际陆港项目一起工程用地位于通港路与梅

子冈路交叉口西北角，规划净用地面积约 6.57867 公顷。文

件取得对下一步按节点完成征迁和建设工作意义重大。
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三、舟山港宣城国际陆港项目一期工程地块勘界报告编

制完成。项目公司委托安徽省地矿局安庆测绘技术院宣城分

院于 10 月 9 日正式出具舟山港宣城国际陆港项目一期工程

地块勘界报告。

报：宣城综合保税区创建指挥部办公室

抄：区委办、区政府办、高新区管委会、市国控集团
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